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和洋改修工法
洋風便器への交換で使い勝手の向上と節水を実現。1フロアで工事を完結でき、工期も縮まります。

経済性
和風便器を洋風便器に交換すると、使い勝手の向上だけでなく、ランニングコストも削減できます。

洋風便器は和風便器に比べて洗浄水の使用量が少なく、大変経済的です。

■ 和洋改修工法

1day 2day

和風便器カット／
汚水管立上げ・床埋戻し／

新規床仕上げ

器具取付け／検査

施工性

約2,299

年間 約 99万円 節約できます。

【試算条件】男子２１０人
が大０．２回/人･日、女子
２１０人が大０．２回/人･
日、小１．５回/人･日、年
間登校日数：２００日、１
回の使用で流す回数：男
子１．５回、女子２．３回で
算出。【引用元】自社基準
【単価】P.6参照。

従来品
(1993～ 1998年発売品 )
[ 大13L］

ECO5便器
[大 5L]

約884
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階下からの
工事が不要！！

階下からの工事が必要

■ 在来工法 ■ 和洋改修工法

階下からの工事が不要なため、工事中でも階下のテナント・事務所・トイレなどは使用可能です。また、在来工法と比べて、騒音やホコリの発生を抑えられます。

1フロアで工事が完結。工事中でも階下は使用可能です。

■ 在来工法

1day 2day 3day 4day 5day 6day 7day

スラブ配筋・型枠／
コンクリート打設

コンクリート養生 階下天井復旧／新規床仕上げ／
器具取付け／美装／検査

養生／階下天井開口／
給水・汚水管撤去／
既存和風便器撤去／
給水・汚水管新設

工事期間の短縮が可能。わずか２日間で洋風便器の設置が完了。

和洋改修工法では、既存の給水・汚水管をそのまま活用します。
わずか２日間で洋風便器の設置が完了するので、週末を利用した工事も可能です。

わずか2日間で完成!!※
※ 工事期間については、現場の状況により変わることがあります。

和風便器 洋風便器

かがむと
ひざや腰が痛い・・・

どうやって
使うんだろう・・・

おうちと
一緒だから
安心だ！

膝や腰が
楽だ！

2018年新商品

和洋改修工法には、「ネット工法」と「プレート工法」があります。
シンダー層の厚みや和風便器の埋設状況や工事騒音配慮などの現場状況に応じて、適した工法をご提案いたします。

現場状況に応じて、2種類の工法から選べます。

ネット工法
● 十分なシンダー層の厚みがあり
和風便器の埋設状況が良い現場。
● 床仕上げ高さを上げられない現場
などに適しています。

② 和風便器上部切断。 
床もハツリます。

プレート工法
● シンダー層の厚みが薄く和風便
器の埋設状況が悪い現場。

● 工事騒音を極力抑えたい現場 
などに適しています。

②和風便器上部切断。
　床はハツリません。

③特殊プレート設置。

③ ネット・スチールメッシュに
て補強しモルタル床打設。

④ 洋風便器などの器具
を設置し、完了。

①工法を選択し、工事開始。

■ 専用カタログを用意しています。詳細は株式会社LIXILトータルサービス（ 0120-179-426）にお問い合わせください。
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